Plano de Gerenciamento das Aquisições Concessionária Fiat

Preparado por : ISABELA AISHA DA SILVA E MOISES FIRMINO FARIAS aishasilva
08@gmail.com e moi200598@outlook.com

25 de novembro de 2020

Produtos, serviços ou resultados que serão obtidos externamente à organização executora

Será adquirida uma internet que seja capaz de atender as necessidades da empresa para que o projeto possa ser levado a diante, a aquisição será feita através de um contrato temporário. As aquisições serão feitas pelos patrocinadores do projeto que também darão continuidade com a parte documentada do projeto.

Ações que a equipe de gerenciamento do projeto pode adotar unilateralmente

A equipe de gerenciamento do projeto tem permissão para alterar qualquer tipo de documentação, desde que haja um aviso prévio da mudança com um prazo minímo de uma semana. Decisões como alteração de orçamento deverão ser levadas em reunião para que os gerentes do projeto possam analisar e aprovar ou não a solicitação.

Padrões de documentos a utilizar nas Aquisições

Toda documentação deve ser enviada a equipe de gerenciamento de projeto para que sejam padronizadas de acordo com a empresa.

Métricas de desempenho de fornecedores a serem utilizadas

Critérios para medição de desempenho dos fornecedores contratados, bem como da qualidade do resultado a ser entregue.

Gerenciamento de mudanças

Solicitações de mudança poderão ser solicitadas atráves do email ou qualquer meio de comunicação formal em que fique documentado e registrado o pedido.

Gerenciamento de configuração

As versões das documentações serão salvas em pastas com nome e data que o documento foi modificado ou arquivado, para que haja controle e segurança.

Gerenciamento da aquisição

O desempenho da aquisição será acompanhado de maneira remota, relatórios e planilhas serão apresentadas através da ferramenta Excel.

Caso seja necessário, será apresentado graficamente os processos.